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INTERNES  
PROJEKTMANAGEMENT 
AUF DEM PRÜFSTAND 

  U R S A C H E 
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� 
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Zieldefinition unzureichend
oder nicht vorhanden 
Neue Anforderungen werden 
laufend aufgenommen 
Aktivitätsplanung ignoriert, 
Arbeitseinsatz spontan 
Planung nicht konsequent 
mit Ist-Status-Abgleich 
Risiken nicht beachtet 
Ungeklärte Aufwände führ-
ten zu Verzögerung
Projektreports entsprechen 
nicht der tatsächlichen Situa-
tion 
u.s.w. 

 

F O L G E 
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Projektverlauf und Status 
wird "geschönt" 
Planung entspricht lediglich 
grober Wahrscheinlichkeit 
Informationsdefizit durch 
Zeitdruck 
Kommunikation reduziert 
"Reaktion" statt "Aktion" 
"Projektblindheit" 
Managemententscheidung 
erschwert, da Information 
unpräzise 

 
 
 

Kirchberger Str. 13
4823 Groß-Umstadt
49 (6078) 9 63 90-0
49 (6078) 9 63 90-9
il: pme@pm-soft.de

ttp://www.dm-soft.de

Geschäftsführer:
Steaven Danner

Petra Meier
tsgericht Darmstadt

HRB 33373
Laufen die Projekte tatsächlich
zufriedenstellend ab oder gibt
des Situationen, die bei einer
genaueren Betrachtung über-
dacht werden sollten? 
 
Warum dafür einen Workshop
buchen, wenn die Problematik
bekannt ist und durchaus in den
Griff zu bekommen? 
 
Durch die Konzentration auf
bestimmte Fragestellungen mit
externer Moderation werden
neue Erkenntnisse und Lö-
sungsansätze ermöglicht, die
aus einer internen Betrach-
tungsweise nicht oder nur we-
nig aufkommen. 
 

S I T U A T I O N 
 
� Die Ziele sind nicht mehr

dieselben, wie ursprünglich
definiert. 
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� 

� 

Der Zeitplan wurde mehrmals
angepasst und ist überschrit-
ten. 
Die Kosten liegen außerhalb
des Budgets. 
Konflikte im Team tauchen
immer häufiger auf. 
Die Kommunikation mit dem
Management ist angespannt. 
u.s.w. 
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  L Ö S U N G 
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Workshop "Internes Projekt-
management auf dem Prüf-
stand!" 
Situationsaufnahme posi-
tiv/negativ 
Ist-Status verifizieren und 
abgleichen 
Wo liegen die Prioritäten? 
Lösungsansätze entwickeln! 
Aktiv und erfolgreich umset-
zen! 

 
Frischer Wind im Projekt verur-
sacht durch das Erkennen und
Akzeptieren von sachlichen und
zielgerichteten Faktoren. 
 
Projekte können erfolgreich und
zielorientiert realisiert werden.
Manchmal genügt ein "Schups" in
die richtige Richtung! 
 
Die Dauer des Workshops hängt
von der Situation ab, wir empfeh-
len 1 bis 2 Tage mit nachfolgend
zu vereinbarender Vorgehens-
weise. 
 
Vereinbaren Sie mit Frau Meier
einen Termin für eine Vorbe-
sprechung.  
 
Honorar: 
Nach Vereinbarung inkl. Reise-
kosten und Spesen 
 
Nicht warten, sondern handeln 
Ihre 
Petra Meier 
pme@dm-soft.de 
Mobil: 0173 – 300 15 33 
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